

EXPERT EN DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

RNCP 39583 - Niveau 7

Bloc 4

Maintenir l'application logicielle en condition
opérationnelle

Projet support : YALLO

Auteur	Lenny Copeaux
Formation	YNOV Campus
Date	Août 2026
Version de YALLO	2
Dépôt	Application SaaS déployée sur app.yallo.fr

Compétences du référentiel couvertes

Code	Compétence	Réalisation dans Yallo
C4.1.1	Processus de mise à jour des dépendances	Process manuel documenté, audit CI pnpm audit, validation staging avant production
C4.1.2	Système de supervision et d'alerte (éliminatoire)	Sentry (erreurs + Session Replay), logger structuré, supervision des webhooks, CI/CD, call_logs
C4.2.1	Consignation des anomalies (éliminatoire)	Processus structuré (détection -> consignation -> analyse) + fiche YALLO-2026-004
C4.2.2	Création et déploiement d'un correctif	Correctif Vapi via CI/CD (commit 39ec3b9) + test de non-régression
C4.3.1	Axes d'amélioration	5 recommandations argumentées (gain / coût / délai)
C4.3.2	Journal des versions déployées (éliminatoire)	Changelog complet 0.1.0 -> 0.2.0 (Keep a Changelog)
C4.3.3	Collaboration avec le support client	Cas restaurant pilote résolu en ~2 heures

Table des matières

1. Introduction et contexte
 2. Monitorer l'application logicielle
 - 2.1 Processus de mise à jour des dépendances
 - 2.2 Système de supervision et d'alerte
 3. Traitement des anomalies détectées en production
 - 3.1 Collecte et consignation des anomalies
 - 3.2 Création et déploiement d'un correctif
 4. Assurer la maintenance du logiciel
 - 4.1 Axes d'amélioration
 - 4.2 Journal des versions déployées
 - 4.3 Collaboration avec le support client
 5. Synthèse des compétences
 6. Glossaire
- Annexes

Contexte du projet

Yallo est un SaaS B2B destiné aux restaurateurs de restauration rapide, combinant un site marketing (yallo.fr), un dashboard client (app.yallo.fr) pour gérer menu, horaires, assistant vocal et commandes, un agent vocal IA (Vapi) prenant les commandes téléphoniques 24h/24, ainsi que des webhooks critiques (Vapi, Stripe) et une base PostgreSQL hébergée sur Supabase.

L'application est déployée sur Vercel, versionnée sur GitHub, et maintenue via une chaîne CI/CD (GitHub Actions -> Vercel). La supervision repose sur Sentry (erreurs runtime), des logs structurés (Vercel Log Drain) et des tests automatisés (Vitest, ~216 tests).

Ce dossier démontre comment le monitoring, le traitement des anomalies et la maintenance ont été mis en œuvre sur Yallo, en s'appuyant sur des preuves techniques issues du dépôt source.

Annexes recommandées : captures Sentry (A), GitHub Actions (B), Vercel (C), collection Postman webhooks (D), schéma de supervision (E).

1. Monitorer l'application logicielle

1.1 Processus de mise à jour des dépendances - C4.1.1

Le périmètre logiciel couvre l'intégralité de la stack Node.js/TypeScript du projet Yallo :

Couche	Technologies	Fichiers de référence
Framework	Next.js 16, React 19	package.json
Base de données	Drizzle ORM, postgres-js, Supabase	src/db/, drizzle/
Auth	Supabase Auth, NextAuth	src/lib/supabase/
Intégrations	Vapi, Stripe, Twilio, Resend, OpenAI	src/lib/services/
Qualité	Vitest, ESLint, SonarCloud, Sentry	vitest.config.ts
CI/CD	GitHub Actions, Vercel CLI	.github/workflows/

Le gestionnaire de paquets officiel est pnpm (lockfile : pnpm-lock.yaml).

Fréquence des mises à jour

Type de mise à jour	Fréquence	Responsable
Correctifs de sécurité critiques (pnpm audit --audit-level=high)	Dès détection (CI à chaque push)	Développeur
Dépendances mineures et patches	Mensuelle ou lors d'une feature	Développeur
Mises à jour majeures (Next.js, React, Drizzle)	Trimestrielle, planifiée	Développeur
Synchronisation lockfile	À chaque modification de package.json	Développeur

Note : aucun bot automatisé (Dependabot, Renovate) n'est configuré à ce stade. Les mises à jour sont manuelles mais contrôlées par la CI avant tout déploiement.

Processus de mise à jour (manuel, sécurisé)

1. Identifier la dépendance à mettre à jour (audit CI, alerte npm, besoin)
|
2. Mettre à jour localement : `pnpm update <package>`
|
3. Régénérer le lockfile : `pnpm install`
|
4. Vérifications locales : `lint / test:run / build`
|
5. Branche feature/fix -> Pull Request vers develop
|
6. CI : lint, tests, build, audit sécurité, SonarCloud
|
7. Merge develop -> déploiement automatique staging
|
8. Validation manuelle sur staging.yallo.fr
|
9. Merge develop -> main -> déploiement production

Intégration sécurisée

- Audit automatique : job security de ci.yml exécute `pnpm audit --audit-level=high` à chaque push/PR sur main.
- Typage strict : `npx tsc --noEmit` bloque le pipeline en cas d'erreur TypeScript.
- Tests de régression : ~216 tests Vitest couvrent webhooks, services métier, composants UI et pages d'erreur.
- Analyse statique : SonarCloud analyse la dette technique et la couverture de code.
- Environnement isolé : mise à jour d'abord sur staging (develop) avant production (main).

Exemple concret : incident lockfile (commit 599ca51)

Symptôme : le déploiement staging échouait avec `ERR_PNPM_OUTDATED_LOCKFILE` - `pnpm-lock.yaml` n'était plus synchronisé avec `package.json` après une dérive de version sur `baseline-browser-mapping`.

Résolution : exécution de `pnpm install` en local, commit fix: `sync pnpm-lock.yaml with package.json for staging deploy`, validation CI, merge sur develop.


Leçon : toute modification de `package.json` doit être accompagnée d'une mise à jour du lockfile et validée par la CI avant merge.

1.2 Système de supervision et d'alerte - C4.1.2 (éliminatoire)

Yallo est une application web SaaS temps réel avec des contraintes spécifiques : disponibilité critique des webhooks Vapi et Stripe, latence sensible sur les requêtes en service, architecture multi-tenant, et déploiement serverless sur Vercel (fonctions éphémères, pas de serveur permanent à monitorer).

Le système de supervision combine : monitoring d'erreurs applicatives (Sentry), logs structurés (logger custom -> Vercel Log Drain), supervision des webhooks (authentification, codes HTTP, journalisation), pipeline CI/CD comme sonde de disponibilité du build, et hébergement Vercel (uptime, métriques de déploiement).

Architecture de supervision



Sondes mises en place

Sonde	Emplacement	Finalité
Sentry - erreurs serveur	sentry.server.config.ts	Capturer exceptions non gérées (API routes, SSR)
Sentry - erreurs edge	sentry.edge.config.ts	Capturer erreurs middleware Next.js
Sentry - erreurs client	instrumentation-client.ts	Erreurs React (error boundary) + Session Replay 100%
Sentry - performance	tracesSampleRate: 0.1	Latence des transactions, seuil > 3s = investigation
Logger structuré	src/lib/logger.ts	Tracer webhooks, commandes, mails (info/warn/error)
Webhook Vapi - auth	api/vapi/webhook/route.ts	Rejet requêtes non authentifiées (401)
Webhook Stripe - signature	api/stripe/webhook/route.ts	Vérification signature (400 si invalide)
Table call_logs	Base Supabase	Historique de chaque appel vocal
CI/CD pipeline	.github/workflows/ci.yml	Build + tests avant tout déploiement
pnpm audit	Job security CI	Détection de vulnérabilités (--audit-level=high)

Sonde	Emplacement	Finalité
SonarCloud	sonar-project.properties	Qualité code, couverture de tests
Vercel deployment	Dashboard Vercel	Uptime, temps de build, logs runtime

Critères de qualité et de performance

Indicateur	Cible	Outil de mesure
Disponibilité application	≥ 99,5 %	Vercel Analytics + Sentry (absence 5xx)
Temps de réponse webhook Vapi	< 2 secondes	Logs duration + Sentry tracing
Temps de chargement dashboard	< 3 s (LCP)	Lighthouse
Taux d'erreur webhooks	< 1 %	Logs Vercel + call_logs (statut failed)
Taux de succès commandes vocales	> 95 %	Ratio completed / total dans call_logs
Couverture tests	≥ 40 % (objectif)	SonarCloud / Vitest coverage
Vulnérabilités critiques	0 en production	pnpm audit --audit-level=high

Configuration Sentry

Fichiers : `sentry.server.config.ts`, `sentry.edge.config.ts`, `instrumentation.ts` (chargement en production uniquement, hook `onRequestError`), `instrumentation-client.ts` (Session Replay), `src/app/sentry/page.tsx` (page de test manuel).

- `sendDefaultPii`: false (conformité RGPD)
- `tracesSampleRate`: 0.1 (10 % des transactions tracées)
- `replaysOnErrorSampleRate`: 1 (100 % des sessions en erreur enregistrées)
- Désactivé en développement pour éviter le bruit

Disponibilité permanente

- Hébergement managé Vercel : redondance automatique, CDN global, SSL, scaling serverless.
- Déploiement zero-downtime sur main.
- Environnement staging systématique avant production.
- Error boundary React (`src/app/error.tsx`) : message clair côté utilisateur, pas de crash total.
- Webhooks sécurisés : rejet immédiat (401/400) des requêtes non authentifiées.
- Pool de connexions DB optimisé (`src/db/index.ts`) : max 1 sur Vercel serverless, `connect_timeout` 15s, `idle_timeout` 30s.

2. Traitement des anomalies détectées en production

2.1 Collecte et consignation des anomalies - C4.2.1 (éliminatoire)

Detection -> Consignation -> Analyse -> Correctif

Detection :	Consignation :	Analyse :
- Sentry	- Fiche bug	- Cause racine
- Logs Vercel	- Issue GitHub	- Impact
- Retour client	- Commit ref	- Priorité
- Tests CI		

Canaux de détection

Canal	Outil	Type d'anomalie détectée
Monitoring automatique	Sentry	Exceptions runtime, erreurs API, crashes React
Logs applicatifs	logger -> Vercel	Webhooks rejetés, échecs métier, timeouts DB
Retours terrain	Email support / dashboard	Commandes non enregistrées, appels coupés
Pipeline CI	GitHub Actions	Régressions, échecs build, vulnérabilités
Tests manuels	Postman (collection webhooks)	Endpoints webhook non conformes
Données métier	Table call_logs	Appels vocaux en échec, durées anormales

Grille de priorisation

Priorité	Critère	Délai de traitement
P0 - Critique	Commandes vocales impossibles, paiements bloqués	< 4 heures
P1 - Majeur	Dashboard inaccessible, erreurs récurrentes Sentry	< 24 heures
P2 - Mineur	UI dégradée, logs incomplets, performance lente	< 1 semaine
P3 - Cosmétique	Texte, style, amélioration UX	Backlog

Fiche de consignation d'anomalie - YALLO-2026-004

Champ	Valeur
Date de détection	21 juillet 2026
Détecté par	Retour utilisateur (restaurateur pilote) + logs Vercel
Environnement	Production (app.yallo.fr)
Priorité	P0 - Critique
Composant affecté	Webhook Vapi - submit_order (src/app/api/vapi/webhook/route.ts)
Version	0.1.x (pré-0.2.0)

Symptôme : lors d'un appel test, le client peut dialoguer avec l'IA mais la commande n'est jamais enregistrée. L'assistant répond systématiquement « Tool inconnu : undefined ». Aucune commande n'apparaît dans le dashboard.

Résultat attendu : commande créée en base, SMS de confirmation envoyé, assistant confirme verbalement.

Résultat observé : « Tool inconnu : undefined », aucune commande en base, code HTTP 200 (le webhook répond mais le tool n'est pas reconnu).

Analyse de la cause racine

Vapi a migré le format des tool calls vers le standard OpenAI-compatible où le nom de la fonction est imbriqué dans function.name (arguments dans function.arguments, en string JSON), au lieu de l'ancien format plat { name, parameters }. Le handler handleToolCalls ne lisait que l'ancien format, d'où undefined systématique.

Préconisations de correction

- Adapter handleToolCalls pour supporter les deux formats (rétrocompatibilité).
- Ajouter un test unitaire couvrant le format OpenAI-compatible.
- Déployer via CI/CD : branche fix/vapi-tool-call-format -> PR -> staging -> production.
- Vérifier en production avec un appel test.

Statut : Résolu - commit 39ec3b9 (fix(vapi): handle OpenAI-compatible tool call format).

2.2 Création et déploiement d'un correctif - C4.2.2

Correctif implémenté (commit 39ec3b9)

Modification de src/app/api/vapi/webhook/route.ts - fonction handleToolCalls :

```
// Support des deux formats Vapi (ancien et OpenAI-compatible)
const toolName =
  toolCall.function?.name ?? toolCall.name;

const rawArgs =
  toolCall.function?.arguments ?? toolCall.parameters;

const parameters =
  typeof rawArgs === "string" ? JSON.parse(rawArgs) : rawArgs;
```

Processus CI/CD suivi

Étape	Action	Résultat
1	Branche fix/vapi-tool-call-format créée depuis develop	-
2	Correctif + test unitaire commités	-
3	PR ouverte vers develop	CI : lint / tests / build OK
4	Merge sur develop	Déploiement auto staging
5	Test manuel staging : appel vocal -> commande enregistrée	Validé
6	Merge develop -> main	Déploiement auto production
7	Test production : appel pilote -> commande + SMS confirmés	Résolu

Preuve de résolution

- L'assistant vocal enregistre désormais les commandes correctement.
- Le dashboard affiche la commande en temps réel.
- Le SMS de confirmation Twilio est envoyé.
- Aucune nouvelle occurrence de « Tool inconnu : undefined » dans les logs Vercel.
- Test de régression ajouté dans src/__tests__/api/vapi/ pour empêcher la récurrence.

Second exemple : logs d'appels vides (YALLO-2026-007)

Symptôme : après un appel, la table call_logs contenait une entrée avec duration_seconds vide et statut incorrect.

Cause : le webhook end-of-call-report de Vapi n'envoie pas toujours durationSeconds ; parfois seuls durationMs ou les timestamps startedAt/endedAt sont présents.

Correctif : fonction resolveCallDurationSeconds avec fallback en cascade (durationSeconds -> durationMs/1000 -> calcul endedAt - startedAt). Test dédié dans webhook-end-of-call.test.ts.

3. Assurer la maintenance du logiciel

3.1 Axes d'amélioration - C4.3.1

Recommandations basées sur les indicateurs observés (Sentry, SonarCloud ~12 % de couverture, retours utilisateurs pilotes, logs Vercel).

#	Recommandation	Constat	Gain	Coût	Délai
1	Migrer la base Supabase vers eu-west-3 (Paris)	Latence DB 200-400 ms (région Stockholm actuelle)	Latence < 100 ms, dashboard quasi-instantané	Gratuit, ~2h	1 jour
2	Augmenter la couverture de tests à 40 %	Couverture SonarCloud ~12 %, dashboard peu testé	Détection précoce des régressions	~3-5 jours	2 semaines
3	Activer Dependabot	Mises à jour 100 % manuelles (cf. incident lockfile)	Réactivité sur les CVE	~1h	Immédiat
4	Endpoint /api/health + sonde externe	Aucune sonde de disponibilité externe	Détection proactive des pannes (alerte SMS/email)	~2h + outil gratuit	1 jour
5	Cache dashboard (React Query)	Requêtes DB à chaque navigation d'onglet	Navigation perçue < 100 ms vs 2-3s	~2 jours	1 semaine

3.2 Journal des versions déployées - C4.3.2 (éliminatoire)

Le journal suit le format Keep a Changelog et est maintenu à partir de l'historique Git et des Pull Requests mergées.

[0.2.0] - 2026-07-24

Ajouté

- Migration complète de ElevenLabs vers Vapi AI pour l'agent vocal.
- Dashboard organisation : membres, rôles, accès multi-restaurants.
- Message d'accueil personnalisé de l'assistant vocal.
- Statistiques d'appels enrichies et SMS de confirmation de commande.
- Configuration dynamique de l'assistant Vapi avec horaires en temps réel.
- Analytics de facturation et usage dans le dashboard.
- Persistance du comportement et de la voix de l'assistant.
- Tables organizations, members, roles, call_logs en base.
- Isolation des données par restaurant lors du switch de contexte (org membership).

Corrigé

- [YALLO-2026-004] Tool calls Vapi format OpenAI : commandes bloquées - commit 39ec3b9.
- Horaires d'ouverture non déterministes pour l'agent vocal - commit 21260e4.
- Règles de délai de retrait (pickup time) non appliquées, appels trop verbeux - commit abf8080.
- URL serveur manquante pour end-of-call-report + fallback numéro SMS - commit c9037a9.
- Noms d'assistant Vapi > 40 caractères bloquant la création - commit 13314c4.
- Timeouts connexion Supabase et lenteur en développement local - commit 413bcb0.

- Lockfile pnpm désynchronisé bloquant le déploiement staging - commit 599ca51.
- Erreurs TypeScript et assertions de tests obsolètes bloquant la CI - commit 057e5a1.
- Action GitHub dépréciée remplacée par Vercel CLI - commit 463e8d1.
- Échecs de tests après merge call-forwarding - commit 861e682.
- Logs d'appels vides : durée non extraite du payload end-of-call-report.

Modifié

- Pool de connexions DB optimisé (max: 1 sur Vercel serverless, max: 5 en dev local).
- Pipeline CI durci : SonarCloud, audit sécurité, déploiement staging automatisé.
- Nettoyage du code source : suppression des commentaires verbeux.

[0.1.0] - 2026-06-15

Ajouté

- MVP Yallo : landing page, authentication Supabase, dashboard restaurant.
- Intégration ElevenLabs pour l'agent vocal (remplacé en 0.2.0).
- Webhook ElevenLabs pour la prise de commande.
- Intégration Stripe (abonnements) et Twilio (numéros, SMS).
- Schéma base de données initial (restaurants, menus, commandes, utilisateurs).
- Premiers tests unitaires Vitest (webhooks et services).
- Configuration Sentry pour le monitoring d'erreurs.
- Pipeline CI/CD GitHub Actions (lint, test, build, deploy Vercel).
- Middleware multi-domaines (yallo.fr / app.yallo.fr / admin).

Corrigé

- [YALLO-2026-001] Webhook ElevenLabs ne résolvait pas le restaurant - embed restaurantId dans l'URL (?rid=) - commit 77e434d.
- [YALLO-2026-002] Format webhook ElevenLabs incorrect (params racine vs imbriqués) - commit f004d96.
- [YALLO-2026-003] Hallucinations de l'agent vocal -> renforcement du system prompt anti-hallucination.
- Middleware edge tentait un accès DB lors des redirections auth -> déplacé en API route - commit 1b23249.
- Échecs silencieux d'envoi email Resend lors de la création utilisateur - commit 13314c4.

Format de commit adopté

```
<type>(<scope>): <description>
```

Types : feat, fix, chore, test, refactor, docs

Scopes : vapi, voice, ci, auth, db, billing, settings, orders, admin

Chaque correctif est traçable via son hash Git et sa Pull Request associée (ex. PR #47 fix/vapi-name-and-dev-hardening).

3.3 Collaboration avec le support client - C4.3.3

Cas complexe résolu : restaurant pilote incapable de recevoir des commandes vocales

En juillet 2026, le restaurateur pilote de Yallo (pizzeria en région parisienne) contacte le support par email pour signaler que l'assistant vocal ne prend plus les commandes de ses clients (« je n'ai pas compris » / « outil inconnu »), avec un impact direct : 3 commandes perdues en un service.

Contribution des parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Action
Restaurateur (client)	Signalement terrain	Email au support, confirme numéro actif et menu inchangé
Support Yallo (Lenny)	Premier niveau	Vérif. dashboard + logs Vercel : « Tool inconnu : undefined » sur chaque appel, escalade dev
Développeur (Lenny)	Investigation technique	Analyse du payload webhook : format function.name non reconnu
Vapi (éditeur tiers)	Cause externe	Migration silencieuse vers le format OpenAI-compatible (sans notification de breaking change)

Résolution apportée

Étape	Durée	Détail
Diagnostic	30 min	Logs Vercel + table call_logs : appels completed mais aucune commande créée
Correctif	1 h	Adaptation du handler au nouveau format Vapi (cf. fiche YALLO-2026-004)
Déploiement	30 min	PR -> CI verte -> staging -> test appel -> production
Vérification client	15 min	Appel test avec le restaurateur en ligne : commande + SMS + dashboard OK
Communication	-	Email de résolution expliquant la cause et les mesures préventives

Expertise technique fournie

- Lecture et interprétation des logs structurés Vercel.
- Analyse du protocole webhook Vapi (format tool-calls).
- Déploiement d'urgence via CI/CD sans interruption de service.
- Ajout d'un test de non-régression pour éviter la récurrence.
- Communication technique vulgarisée pour le restaurateur non-technicien.

Délai total de résolution : ~2 heures (signalement -> production corrigée).

4. Synthèse des compétences

Compétence	Intitulé	Statut	Preuve principale
C4.1.1	Processus de mise à jour des dépendances	Acquis	Processus documenté, CI audit, exemple lockfile
C4.1.2	Système de supervision et d'alerte	Acquis	Sentry + logger + webhooks + CI + call_logs
C4.2.1	Consignation des anomalies	Acquis	Processus structuré + fiche YALLO-2026-004
C4.2.2	Création et déploiement d'un correctif	Acquis	Correctif Vapi via CI/CD, test de régression
C4.3.1	Axes d'amélioration	Acquis	5 recommandations argumentées (coût/délai)
C4.3.2	Journal des versions	Acquis	Changelog 0.1.0 -> 0.2.0 complet
C4.3.3	Collaboration support client	Acquis	Cas restaurant pilote, résolution en 2h


5. Glossaire

Terme	Définition
Vapi	Plateforme d'orchestration d'agents vocaux IA (STT, LLM, TTS)
Webhook	Endpoint HTTP appelé par un service tiers lors d'un événement
Tool call	Appel de fonction par l'IA vocale (ex. submit_order)
CI/CD	Intégration et déploiement continu (GitHub Actions -> Vercel)
Sentry	Plateforme de monitoring d'erreurs et de performance
Serverless	Architecture sans serveur permanent (fonctions éphémères Vercel)
Staging	Environnement de pré-production (staging.yallo.fr)

6. Annexes

Annexe	Contenu
A	Captures Sentry
B	Captures GitHub Actions (pipeline CI/CD réussi)
C	Captures Vercel (logs, déploiements staging/production)
D	Schéma d'architecture de supervision

Annexe A :



Annexe B :

The screenshot shows a GitHub Actions workflow runs page for the repository 'LennyCopeaux / yallo.fr'. The page displays a list of 163 workflow runs. The left sidebar contains navigation links: Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. The main area is titled 'All workflows' and shows a list of workflow runs with columns: Workflow, Event, Status, Branch, and Actor. The table lists several workflow runs, including 'Merge pull request #50 from LennyCopeaux/develop', 'Develop', 'Merge pull request #49 from LennyCopeaux/fix/db-session-pole...', 'fix: ajust some problems', 'chore: nettoyage', 'chore: strip verbose comments for code delivery', and 'Merge pull request #48 from LennyCopeaux/develop'.

Workflow	Event	Status	Branch	Actor
Merge pull request #50 from LennyCopeaux/develop	CI/CD Pipeline #55: Commit 2d7cae4 pushed by LennyCopeaux	main	Aug 16, 11:37 GMT+2	...
Develop	CI/CD Pipeline #54: Pull request #50 opened by LennyCopeaux	develop	Aug 16, 11:37 GMT+2	...
Merge pull request #49 from LennyCopeaux/fix/db-session-pole...	Deploy to Staging #108: Commit d4b924d pushed by LennyCopeaux	develop	Aug 16, 11:24 GMT+2	...
fix: ajust some problems	Deploy to Staging #107: Commit 429635e pushed by LennyCopeaux	develop	Aug 16, 10:27 GMT+2	...
chore: nettoyage	Deploy to Staging #106: Commit 2f7e4e5 pushed by LennyCopeaux	develop	Jul 24, 07:45 GMT+2	...
chore: strip verbose comments for code delivery	Deploy to Staging #105: Commit f528bab pushed by LennyCopeaux	develop	Jul 24, 07:32 GMT+2	...
Merge pull request #48 from LennyCopeaux/develop	CI/CD Pipeline #53: Commit c1778a3 pushed by LennyCopeaux	main	Jul 21, 18:01 GMT+2	...

Annexe C :

Lenny Copeaux's projectsHobby

Find

Logs

Filters

Timeline

Last 30 minutes

Contains Console Level

Warning0

Error0

Fatal0

Resource

Environment

Route

Request Path

Status Code

Request Type

Host

Service

lennycopaux

Y yallo-fr

Logs

Agent

Search logs...

Live

Download

TimeStatusHostRequestMessages

AUG 18 18:31:30.82GET200yallo-bt2tkxgh.../

AUG 18 18:30:49.75GET304yallo.fr/

AUG 18 18:30:49.74GET304yallo.fr/

AUG 18 18:30:49.74GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.67GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.67GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.67GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.67GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.60GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.60GET304yallo.fr/icon.png

AUG 18 18:30:49.60GET304yallo.fr/

AUG 18 18:30:49.28GET404yallo.fr/test

AUG 18 18:30:49.23GET304yallo.fr/

AUG 18 18:30:49.17GET304yallo.fr/

AUG 18 18:30:49.16GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.10GET200yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.08GET200yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.08GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:49.08GET304yallo.fr/contact

AUG 18 18:30:48.81GET304yallo.fr/icon.png

Lenny Copeaux's projectsHobby

Find

Overview

Deployments

Logs

Analytics

Speed Insights

Observability

Firewall

CDN

Environment Variables

Domains

ConnectBeta

Integrations

Storage

Flags

Agent

AI Gateway

Sandboxes

Workflows

lennycopaux

Y yallo-fr

Deployments

Agent

All Branches

All Authors

All Environments

Select Date Range

Status6/7

Merge pull request #50 from LennyCopeaux/de...Ready1m 18sProduction>_ 2d7cae4↓main2d ago

Merge pull request #50 from LennyCopeaux/de...Ready1m 17sProduction↔- 2d7cae4↓main2d ago

Merge pull request #49 from LennyCopeaux/fix...Ready17sPreview>_ d4b924d↓develop2d ago

Merge pull request #49 from LennyCopeaux/fix...Ready1m 12sPreview↔- d4b924d↓develop2d ago

fix: use session pooler and add DB performanc...Ready1m 14sPreview↔- 23ec2ed↓fix/db-session-p...2d ago

fix: ajust some problemsReady20sPreview>_ 429635e↓develop2d ago

fix: ajust some problemsReady1m 13sPreview↔- 429635e↓develop2d ago

chore: nettoyageReady21sPreview>_ 2f7e4e5↓developJul 24

chore: nettoyageReady1m 27sPreview↔- 2f7e4e5↓developJul 24

chore: strip verbose comments for code deliveryReady23sPreview>_ f528bab↓developJul 24

chore: strip verbose comments for code deliveryReady1m 38sPreview↔- f528bab↓developJul 24

Merge pull request #48 from LennyCopeaux/de...Ready1m 16sProduction↔- c1778a3↓mainJul 21

fix: sync npnm-lock.yaml with package.json for ...Ready1m 21sPreview↔- 599ca51↓developJul 21

Merge pull request #48 from LennyCopeaux/de...Ready1m 19sProduction↔- c1778a3↓mainJul 21

fix: sync npnm-lock.yaml with package.json for ...Ready1m 19sPreview↔- 599ca51↓developJul 21

Annexe D :

